

Ficha de Plan de Trabajo de Estudiante

Información del Plan de Trabajo

Nombre del estudiante: Daniel Bedoya Lopez
Universidad Catolica De Pereira
País: Colombia
Investigador: Nelly clavijo – Universidad Cooperativa de Colombia

Duración de la estancia: 7 semanas - 08 de junio al 24 de julio de 2026

Semana	Actividades
Semana 1	• Bienvenida • Definición formal de Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-11) y No Funcionales. • Maquetado, normalización y creación del esquema relacional en SQL . • Configuración inicial del entorno backend/, frontend/, database/ y reglas del .gitignore
Semana 2	• Inicialización del servidor Express y configuración de la conexión local a MySQL (XAMPP) • Creación de endpoints para el manejo de usuarios, roles (Admin/Profesor) y lógica de login. • Pruebas de las respuestas del servidor y códigos de estado en Postman.

Semana 3:	• Programación de controladores y rutas para gestionar convocatorias y solicitudes. • Implementación de lógica para guardar rutas de archivos adjuntos en la base de datos. • Creación de scripts de inserción de datos de prueba en XAMPP.
Semana 4:	• Configuración de React con Vite y diseño global con Tailwind CSS. • Creación de componentes modulares reutilizables (tablas, botones, contenedores). • Construcción de la Vista General de Convocatorias Activas (RF-01, RF-02) con validación de fechas límite (RF-03).
Semana 5:	• Construcción del Formulario de Solicitud de Recurso de Reposición (RF-04). • Programación en tiempo real del contador regresivo de 8,000 caracteres en las observaciones (RF-06). • Implementación de validaciones del lado del cliente para campos y archivos obligatorios (RF-05, RF-07).

Semana 6:	• Conexión del formulario del Frontend con los endpoints de almacenamiento del Backend. • Implementación del botón "Guardar" para persistencia parcial en la BD • Creación del componente Modal de Confirmación y bloqueo de campos a modo solo lectura al pasar a estado: 'Presentado'
Semana 7:	• Integración de librerías para renderizado de documentos en tiempo real en frontend • Mapeo e inyección de datos de la base de datos (datos del profesor, número de radicado, observaciones y marcas de tiempo) en la plantilla del resguardo oficial • Optimización del rendimiento de descarga
Semana 8:	• Pruebas de extremo a extremo simulando flujos reales con múltiples usuarios en el entorno local. • Refactorización de consultas SQL puras y limpieza de comentarios innecesarios. • Documentación del despliegue en el archivo README.md y preparación de la sustentación del proyecto.

Mg. Oscar Díaz Triana

Profesor investigador

Programa Ingeniería de sistemas

Universidad Cooperativa de Colombia

Sede Ibagué